
Ｌ宜野湾ベイサイドシティ 推進スケジュール

販売・広告 各種〆切・完成時期 建築 販売・広告 各種〆切・完成時期 建築 販売・広告 各種〆切・完成時期 建築 販売・広告 各種〆切・完成時期 建築

1 日 1 水
仕：仮換地照合願事前準備
　　（近藤事務所 現地調査） 1 金 契約開始（０期） 共用検査 1 月

2 月 2 木 重説完成 竣工書類確認① 2 土 2 火 竣工書類確認②

3 火 タイプ別面積表 GC、設計図面集打合せ 3 金 3 日 3 水

4 水 4 土 4 月
引取承認Angel申請
完了予定届押印依頼

検済取得予定 4 木 建物鍵受領書押印申請

5 木 5 日 5 火 電波障害目録、押印依頼
竣工検査②（14戸）
※手直し期間、暦17日 5 金 駐車場抽選会 再内覧住戸の手直し確認

6 金 6 月 6 水 竣工検査②（14戸） 6 土
再内覧会
※手直し期間、暦12日

7 土 7 火 7 木 7 日 再内覧会

8 日 8 水 8 金 プロモーション開始 8 月 特定保守製品リストとハガキ

9 月 9 木 9 土 9 火

10 火 図面集チェックバック→BeeStudio 10 金 建築の各種契約書（案）（写） 10 日 10 水 敷地境界関係書類（竣工書類）

11 水 11 土 集客開始（インナースタート） 11 月 11 木

12 木 12 日 12 火 12 金
専有部鍵チェック会
お部屋最終チェック

13 金 13 月 消防検査 13 水
引取承認、完了予定届Angelシー
サー・ENT家具納品予定日 13 土

14 土 14 火 建築主事検査 14 木 14 日

15 日 15 水
積算と長修の印付きUP
第一期発売開始の決裁申請

ハウスプラス検査 15 金 15 月

16 月 (仮)管理費、積立金①UP 16 木
竣工検査①（14戸）
顧客目線検査①（12戸） 16 土 16 火 引取完了報告Angel申請

竣工書類整理
管理台帳への登録

17 火 17 金
竣工検査①（14戸）
顧客目線検査①（16戸） 17 日 17 水

竣工書類整理
管理台帳への登録

18 水
仕：合筆登記申請
　　　（近藤事務所⇒登記所） 18 土 18 月 共用確認検査 18 木 引渡し資料の準備

19 木 管理費支店内打合せ 19 日 19 火 19 金 引渡し資料の準備

20 金
BeeStudio→図面集UP、確認
（ウンケー） 20 月

仕：仮換地照合願提出  ※主事検査後で
あれば可（近藤事務所⇒市街地整備） 20 水

清掃状況、手直し状況確認
※手直し期間、暦13日 20 土

21 土
（ナカビ）
GC夏季休暇 21 火 第一期発売開始の決裁申請の下付 21 木 清掃状況、手直し状況確認 21 日

22 日
（ウークイ）
GC夏季休暇 22 水 22 金 22 月

23 月 重説①UP
（ウークイ次の日）
GC夏季休暇 23 木 23 土 内覧会 23 火

24 火 24 金 管理規約、入稿 24 日 内覧会 24 水

25 水 仕：合筆登記申請完了 内覧会案内の発送 25 土 25 月
内覧報告Angel申請
アンケート結果送付

空気室内調査 25 木

26 木 図面集最終確認打合せ 26 日 26 火 26 金

27 金 三原、GT　棟内MR設置完了 27 月 27 水 管理会社向け設備説明会 27 土

28 土 28 火 28 木 28 日

29 日 29 水
仕：住民登録上の住所確定
　　（大京⇒市民課へ確認） 29 金 29 月

30 月 30 木
・管理規約、納品
・住民登録上の住所Angel申請

AMアステージ検査
PM共用検査 30 土 30 火

31 火 図面集データ完成（仮） 受電 31 日 12/4集客開始、1/15契約開始

仕入れ担当者 営業担当者 建築担当者

準備資料 準備資料

重要事項説明書 発売開始の連絡書

契約書 くらしスクエア利用申込設定書

管理規約集

公図

仮換地照合願い

インターネット契約書　：　インターネット常時接続サービス提供に関する契約書（写）

【8/4提出済】　フレッツ光　：　フレッツ光ネクストサービスおよびコラボ光（マンションタイプ）（ひかり配線方式）に関わる設備設置承諾書

ガス契約書　：　ガス供給販売並びにガス供給施設賃貸契約書（写）

確認済み証

販売図面集（一般図、タイプ図）

設計性能評価書

水道契約書　：　中高層建物における各戸検針および集金等に関する契約書（案）

CATV契約　：　OCN利用申込書・集合住宅等の施設利用契約 約款

□

□

☑

□

□

□ □

☑

□

□

□

□

8月 9月 10月 11月

竣工引取（9：30～書類＠現場事務所、13：30～専有鍵＠支店9階会議室）

入居引渡し＠現地エントランスホール

宜野湾GT　入居引渡し

☑ ☑ 準備資料
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